

『皆様こんにちは！』 秋本番！ 田んぼのお米の収穫もはじまり、木々の葉も少しずつ色づき始めています。これからは、朝夕の気温も下がり、昼と夜の温暖差が激しい時期となります。カゼなどには十分ご注意ください。

さて、このたび当協議会では、情報発信紙『協議会だより 第18号』を発行しました。

今号は、9月20日(木)に開催されました第18回協議会(自治会選出委員の出席者数14名)の内容と寝屋川市を除く、3市(枚方市・四條畷市・交野市)で行われている、来年2月からの分別収集に向けての市民説明会についてお知らせします。

### 第18回協議会 次第

1. 事業の進捗状況について
2. 施設整備について
3. 愛称募集について
4. 協議会の運営について
5. その他



**事業の進捗状況**について、事務局から前回協議会以降のできごとや、これからの予定など、次のように説明がありました。

- ◎ 事業の進捗状況については、特に大きな変更などなく、順調に進んでいます。
- ◎ 主な事業の経過と今後のスケジュールについて
  - 直近の経過
    - ・ 9月1日から30日までの1ヶ月間、北河内4市リサイクルプラザの愛称募集を行っています。募集の広告は、枚方市・寝屋川市・交野市の広報9月1日号と四條畷市の広報9月15日号に掲載されました。
    - ・ 建設差止請求訴訟については、9月3日に裁判官が現地を訪れ、市役所やイコール社など市内5ヶ所で周辺の位置関係、イコール社の処理工程や組合が行う梱包物等を確認されました。また、9月18日には、大阪地方裁判所でイコール社側証人の反対尋問が行われました。
    - ・ 平成19年6月12日付で、新たに大阪地方裁判所に建設工事費の一部の書類がおかしいとして、住民訴訟が提訴されました。組合としては、建設費の

支出等について、何ら違法性はない事から、応訴をしています。

- 今後のスケジュールについては、前号でお知らせしたとおりで、来年2月の稼働を目標に進めていまして、前回と変更はありませんので、前号をご参照ください。

### 施設整備について 事務局から月間の工事

工程について説明がありました。

この協議会だより発行(10/15)時点での、工事の進捗状況と工程(予定)は、次のとおりです。

- 工事関係について
  - ・ 処理棟のピット部分については、9月末までに、照明の取り付けなどを行いました。その後、シートシャッターの取り付けと、中央操作室のサッシ取り付けを終えています。
  - ・ 処理棟の工場部分については、4階部分の屋根の工事を10月13日まで行いました。3階部分は、手選別コンベヤーの据付けを10月9日まで行いました。現在は、屋根の工事やダクトとサッシの取り付け工事を行っています。2階部分は、搬送コンベヤーの据付けを10月11日まで行いました。現在は、サッシの取り付けや鉄骨塗装工事を行っています。1階部分は、内部の壁工事、サッシの取り付けと鉄骨塗装工事を行っています。
  - ・ 管理棟工事については、10月10日まで外壁工事や屋上防水工事を行いました。現在、手摺の取り付けや1階から3階までのガラスの取付工事、電気・空調工事を行っています。また、10月12日からは内装工事

を行っています。

- ・ その他工事については、計量棟の基礎工事、外構工事として、10月4日から配管の埋設工事を行っています。
- 工事車両の搬出入計画について
  - ・ コンクリートミキサー車が、コンクリート打設のため、10月16日に、7台程度、進入します。
  - ・ その他車両（クレーン車、トレーラ、トラック、ポンプ車）が随時1~8台進入します。
- 休日の作業について
  - ・ 11月3日の祝日に、一部の作業を行います。ご理解の程よろしくお願ひします。

施設周辺整備について、下記のとおり説明がありました。

施設周辺整備工事として、敷地北側の打上川の提防敷き、浮舟橋から第二京阪道路までを歩道と緑地帯に整備します。

敷地に隣接する部分は緑地帯として、法面に低木を密植します。

打上川側は、歩道工事として、現在未舗装の道路を景観や車イスの方々も含めた全ての歩行者に配慮したバリアフリー対応のインターロッキングで整備します。また、川沿いには、転落防止用の防護柵を設置し、浮舟橋と第二京阪道路の接合部には、U型バリカーを設置して車両の通行を防止します。

これに対して、各委員からは、次のような意見や質問がだされました。

- U型バリカーを設置するとしているが、車イスは通行可能か。また、以前インターロッキング舗装は、車イスの方には通行しにくいと聞いていたが問題ないのか。  
(回答：U型バリカーは、通行可能幅を90cm以上開けて設置しますので、車イスの通行には支障はありません。また、インターロッキング舗装も、バリアフリー対応の凹凸の少ないものを使用しますので、車イスの通行に問題はありません。)
- 打上川沿いの歩道と施設の間は、緑地帯だけでフェンス等は設置されないのか。

(回答：処理棟の外周は、1.5mのフェンスを設けて、外部からの進入を防ぎます。)

- U型バリカーを設置しても、歩道をバイクが通行する恐れがあるので看板等の設置をしてはどうか。  
(回答：道路管理者等の関係者と協議します。)

事務局から**愛称募集**について9月19日現在、50件の応募があり、締切り後は、組合で一次選考を行い、次回のこの協議会で最終選考をお願いしますと、報告がありました。  
なお、発表は、12月の4市の広報や組合のホームページで行われる予定です。

次に**次回の協議会**について、協議会のテーマは、①事業の進捗状況について、②施設整備について、③愛称募集の選考について、④協議会の運営について、⑤その他で、平成19年10月18日(木)午後7時半から行うことに決まりました。

各市の**市民説明会**の開催状況について

2月からの本格稼働に向けて、各市で分別収集の市民説明会が行なわれています。10月9日現在の各市の状況は下記のとおりです。

**【枚方市】**

市内517自治会に説明会開催の呼び掛けをしたところ、110件の申込みがあり、9月1日から現在まで33カ所で開催し、延べ約1,000人の市民が参加されました。

**【四條畷市】**

現在、10月1日から12月中旬までの間で、70カ所で実施する予定としており、すでに2カ所で開催されました。

**【交野市】**

現在、9月1日から12月16日までの間で、88カ所で実施する予定としており、すでに20カ所で開催され、延べ約1,100人の市民が参加されました。

※ 寝屋川市は、すでに、ペットボトルとその他プラスチックに分けて分別収集が行われていますので、他市の様な内容での説明会は開催されていません。



発行：北河内4市リサイクル施設環境保全推進連絡協議会  
連絡先：北河内4市リサイクル施設組合 TEL：072-823-2038  
URL：http://www17.ocn.ne.jp/~recyclek/index.html



北河内4市リサイクル施設組合の事業には、今後ともご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお願ひ申し上げます。